

«Согласовано»

Глава Белореченского городского поселения  
Белореченского района

А.В. Абрамов

2023 г.

«Утверждаю»

Директор МУП БГП БР  
«Белореченские тепловые сети»

В.С. Агопян

2023 г.

### График

проведения пробных топок котельных МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети»  
перед запуском отопления к работе в осенне-зимний период 2023-2024 г.г.

№	Котельная	Срок проведения пробной топки	Примечание
1.	Котельная № 1 ул. Луначарского, 113.	10 - 15 октября 2023 г.	
2.	Котельная № 2 ул. Железнодорожная, 116 Г.	03 – 08 октября 2023 г.	
3.	Котельная № 3 ул. Ленина, 127 Б.	03 - 15 октября 2023 г.	По согласованию с Межрегионгазом
4.	Котельная № 4 ул. Ленина, 147 Б.	03 - 15 октября 2023 г.	По согласованию с Межрегионгазом
5.	Котельная № 5 ул. Ленина, 163 Б.	03 - 15 октября 2023 г.	По согласованию с Межрегионгазом
6.	Котельная № 6 ул. Комсомольская, 102.	04 – 08 октября 2023 г.	
7.	Котельная № 7 ул. Лазурная, 2 А.	04 – 08 октября 2023 г.	
8.	Котельная № 9 ул. Толстого 140/1	05 – 12 октября 2023 г.	
9.	Котельная № 11 ул. Луценко, 86 Б.	05 – 12 октября 2023 г.	
10.	Котельная № 14 ул. Толстого, 160 д. строение № 1	10 – 15 октября 2023 г.	

Главный инженер МУП БГП БР «Белореченские тепловые сети»

Е.А. Седых